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Planen als Experiment

[large]in Seesen wurde ein altes Schulgebaude zu einem modernen Kulturhaus
umgebaut. Das Besondere am Jacobson-Haus: Durch die Verzahnung von
Fordermitteln konnten besonders viele Menschen in die Planung einbezogen werden.
Die Beteiligung verlangsamte den Bauprozess zwar, aber am Ende sorgte sie dafir,
dass alte und neue Nutzer des Hauses darin eine Heimat gefunden haben. Wie es fur
die Planerinnen ist, wenn das Prozesshafte in den Vordergrund tritt, wie man mit einer
gewissen Offenheit beim Entwerfen umgeht und wie wichtig die Zutaten Zeit und
Ehrlichkeit sind, dartiber unterhalten sich Thorsten Scheerer, Kulturamtsleiter in
Seesen, und die Architektin und Dozentin Anika Neubauer.

Lieber Herr Scheerer, Sie haben in den vergangenen Jahren das Jacobson-Haus neu
erfunden. Es gab einen programmatischen Neustart, gleichzeitig gab es umfangreiche
Bauarbeiten. Wurden diese beiden Aspekte in der Planung immer zusammengedacht?
Thorsten Scheerer: Das war keine von Anfang an existierende Strategie, sondern
eher ein Prozess mit gliicklichen Fligungen. Das Gebaude ist eine ehemalige Schule,
die ab 1974 als ein klassisches Birgerhaus genutzt wurde. Seit damals haben sich
viele der Vereine stark verandert. Einer hatte nicht mehr hundert Mitglieder, sondern
nur noch sechs éltere Damen, die sich einmal die Woche zum Kaffee trafen. Wir
haben also angefangen zu tberlegen, wie wir dieses Haus mitten im Zentrum von
Seesen beleben kénnen, ohne die alten Nutzer vor die Tir zu setzen. Es war Klar,
dass das Haus umgebaut werden sollte. Aber wie? Da kamen die Férderung von
TRAFO und gleichzeitig Mittel aus der Stadtebauférderung des Landes Niedersachsen
und damit die Chance, den Umbau des Hauses und seinen inhaltlichen Neustart
zusammenzudenken. Und zwar in einem engen Austausch mit den alten und
zukinftigen Nutzerinnen.

Wie ist es Ihnen gelungen, die alten Nutzer mit ins Boot zu holen?

Scheerer: Es ist wichtig, ehrlich zu sein und zu sagen: Wir wollen euren Input, aber
wir haben naturlich auch ein Ziel. Und das lautet: Weg vom Prinzip ,ein Verein, ein
Raum®, hin zu einer flexibleren und offeneren Nutzung. Das haben alle verstanden. Es
hat aber Zeit gebraucht: fur Treffen, die wir organisiert haben, zum Sammeln von
Ideen und zum Austausch. Ein wichtiges Signal war, dass die Kulturverwaltung in das
Jacobson-Haus gezogen ist, also vor Ort war. Man hat also auch viele informelle
Gesprache im Alltag fihren kénnen. Die Leute haben gemerkt, dass wir ihre Ideen
ernst nehmen und uns bemihen, sie aufzunehmen, wenn sie denn zum
urspriinglichen Ziel passen. Wir haben auf diesem Weg niemanden verloren. Auch die
sechs alteren Damen sind glucklich. Sie haben den Verein aufgeldst, belasten sich
also nicht mehr mit der Vereinsarbeit, sondern sie tun genau das, was sie wollen: Sie
kommen einmal die Woche vorbei, kaufen sich beim Konditor gegeniiber Kuchen,
setzen sich damit in unsere schéne neue Bibliothek und quatschen.

Liebe Frau Neubauer, in Seesen gab es die Mdglichkeit, vor die Bauplane eine Phase
des Suchens und der Erprobung zu stellen. Bei vielen Bauvorhaben im Kulturbereich
ist es in der Regel so, dass die Planungen den spateren Nutzerinnen vorgesetzt
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werden. Welche Instrumente kennen Sie aus lhrer beruflichen Praxis, die in
architektonischen Planungen ein Element des Experimentierens mit den zukinftigen
Nutzern vor Ort ermdglichen kénnen? Wieso ist es wichtig, diese Offenheit im Prozess
zu haben?

Anika Neubauer: Das Jacobson-Haus zeigt sehr gut, wie wichtig es ist, zu
kommunizieren. Ich als Planerin komme an einen Ort, wo schon Menschen sind, zum
Beispiel in Vereinen, und ich muss das Wissen und die Erfahrung dieser Menschen
nutzen. Sie sind die Experten. Als Planerin stellt man besser Fragen und présentiert
nicht gleich Antworten. Je mehr Menschen man in Planungsprozessen mitnehmen
mdchte, umso mehr Zeit braucht man. Eine schnelle Losung kann sicher auch einmal
ihren Charme haben, aber im Beispiel von Seesen héatte sie dazu gefiihrt, dass sich
Menschen ausgeschlossen fiuhlen, weil die Veranderungen Uber sie hinweggehen.

In Seesen waren Kulturakteure, aber auch Seniorinnenclubs oder Start-ups in den
Prozess eingebunden. Wie funktioniert Planung in so einem Prozess?

Scheerer: In Etappen. Fast jedes Jahr hat sich die Planung angepasst. So gab es
regelméRige Stammtische. Dort wurde Uberlegt, was die nachsten Schritte sein sollen.
Wir haben auch Experten eingeladen, Kulturveranstalterinnen, die ihre Expertise
eingebracht haben, als es darum ging, was es fur einen guten Veranstaltungsraum
braucht. Gleichzeitig war es sehr wichtig auch anzufangen, ein Zeichen zu setzen,
damit die Leute sehen, dass wir es ernst meinen und es auch umsetzen. Den
klassischen Prozess — Planung, Kalkulation, Umbau — haben wir in die Lange
gezogen. Deshalb sind wir nach finf Jahren auch noch nicht ganz fertig.

Neubauer: Am Jacobson-Haus zeigt sich, dass das Machen nicht nur im
bauplanerischen Entwerfen liegt, sondern im gemeinsamen Denken. Das ist ein Stiick
weit immer ein Experiment, das Zufalle miteinschliel3t, weil man die endgiiltige Losung
noch nicht kennt. Man gibt den Rahmen vor, der sich nach und nach fullt.

In Seesen wurde vieles mit Mitteln der Beteiligung geschafft und dabei wurden auch
grol3e aktuelle Fragen des Bauens vorbildlich geldst. Die Baubranche tragt mit der
Industrie und dem Verkehr besonders viel zur Klimakrise bei. Die Idee war zu sagen:
Wir bauen nicht neu, sondern nutzen ein bestehendes Geb&ude um, wenn auch der
Eingangsbereich noch nicht perfekt ist und sich vieles langsamer entwickelt. Hier wird
nichts zerstort, sondern etwas transformiert.

Im Fall von Seesen haben die Mittel von TRAFO eine Phase des gemeinsamen
Suchens und Findens bei den BaumalRhahmen moglich gemacht. Wie kénnten solche
Erprobungs- und Experimentierphasen bei der Entwicklung kulturell genutzter Hauser
verstarkt eingefuhrt werden?

Scheerer: TRAFO war eine besondere Erfahrung, weil die FérdermalZnahme intensiv
begleitet wird. Uber Jahre. Man fragt sich also tiber einen langeren Zeitraum, ob das
die richtigen Wege waren oder ob wir einen anderen Weg einschlagen missen, um
zum Ziel zu kommen, mehr Leute in das Haus zu holen. Mit TRAFO konnten wir neue
Formen der Zusammenarbeit austesten. Verschiedene Vereine haben fir
Veranstaltungen kooperiert und sich so alle besser kennengelernt. Meine wichtigste
Erkenntnis ist, dass die Arbeit mit dem Jacobson-Haus ein permanenter Prozess ist,
und das Haus auch in Zukunft eine Struktur braucht, die auf Veranderung reagieren
kann.
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Ist vielleicht das Planungsrecht fiir das freie Experimentieren wie in Seesen zu rigide?
Neubauer: Gerade im Kulturbereich sollten die Leute gefragt werden, was sie
eigentlich brauchen: Also die Technik fir klassische Buhnenablédufe oder eher
Multifunktionalitéat? Daher sollte man als Planerin am besten so friih wie mdglich mit
den Kulturakteuren in einen Dialog eintreten. Will man die Partizipation vorschalten,
um moglichst viele Leute ins Boot zu holen, brauchen sie definitiv mehr Zeit. So etwas
wird leider immer noch als das Hobby von Architekten oder Stadtplanerinnen
betrachtet, es ist nicht automatisch Teil jedes Prozesses. Das sollte unbedingt starker
implementiert werden.

Scheerer: Ich glaube, die Bauvorschriften sind gar nicht so ein gro3es Problem, es ist
eine Sache der Kopfe. Wir konnten gut vermitteln, dass wir mehr Zeit brauchen und
eine offene Planung haben. Und das heif3t nattrlich, wir konnten nicht ganz genau
sagen, was dieser und jener Schritt kosten wird. Trotzdem mussten wir im Budget
bleiben, das aber in der Laufzeit erhdht werden konnte. Es braucht Vertrauen der
Verantwortlichen in der Verwaltung und der Politik in Losungen, die man noch nicht
ganz genau kennt. Ein Beispiel, das es vielleicht gut erklart: In den USA wurden auf
einem Campus neue Gebaude einer Universitat gebaut, aber keine Wege. Die Planer
sagten: Wir schauen jetzt erst einmal, welche Wege die Studierenden sich suchen,
und auf diesen Trampelpfaden bauen wir dann die Wege.

Neubauer: Seesen weist fir mich noch auf einen anderen Punkt hin, in dem man die
Baugesetze éndern sollte. Es ist leider so, dass der Neubau oft lukrativer ist als etwas
zu sanieren — fur die Architektinnen, aber auch die Bauwirtschaft. Mit Blick auf ein
okologischeres und 6konomischeres Bauen sollte es da unbedingt Anderungen geben.

Herr Scheerer und Frau Neubauer, was wirden Sie anderen Kultureinrichtungen, die
wie das Jacobson-Haus vor Fragen des Wandels, des Sich-Neuerfindens oder gar vor
einem von auf3en, von der Politik beschlossenen Umbau stehen, raten? Was kann
man vom Jacobson-Haus lernen?

Scheerer: Ganz banal: Es braucht mehr Zeit, auch beim Personal in der Verwaltung.
Es ist eben eine andere Form, die man wabhlt, als von oben nach unten einen Prozess
durchzuziehen und den Leuten ein Haus vorzusetzen. Und dann muss man in der
Kommunikation immer ehrlich sein. Neulich kam ein Verein zu mir und der Vorsitzende
sagte: Tolle Sache, wir wollen da auch einen Raum nur fir uns mieten. Da musste ich
ihm sagen: Sorry, das ist nicht die Idee vom Jacobson-Haus, da kommen wir nicht
zusammen, aber vielleicht finden wir woanders in der Stadt eine Losung.

Neubauer: Seesen zeigt, wie man eine Schule aus dem 19. Jahrhundert, die in ihrer
Architektur die Bildung feiert, in ein Kulturhaus fir das 21. Jahrhundert transformiert.
Oder kirzer: Vom Jacobson-Haus kann man lernen, wie man im Alten neue Lésungen
entdeckt.
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